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Dotyczy: opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S10/511 obwodnica Pity i Ujscia

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu (GDDKIA),
w odpowiedzi na pismo Rady Miejskiej w Ujsciu z dnia 20.03.2020 r., dotyczace przestania
informacji o podjetych dziataniach w zakresie budowy obwodnicy miasta Ujscie, ponizej
przedstawia stosowne wyjasnienia.

Do tej pory dla budowy drogi ekspresowej S10/S11 obwodnica Pity i Ujscia w ramach prac
studialnych wykonano opracowanie: Studiom Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe - STES,
w ramach ktérego wyznaczone zostaty 4 warianty przebiegu ww. drogi (wariant 1, 2, 3 i 6).
W czerwcu 2018 roku tut. Oddziat ztozyt wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (DSU) dla budowy drogi ekspresowej SlO/Sll obwodnica Pity i Ujscia, wskazujqc
wariant nr 6 jako preferowany do realizacji. Jednakie z dvvagl A% wezwania organu wiasciwego do
wydania ww. decyzji, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, koniecznym
okazato sie uzupetnienie Raportu o odziatywaniu inwestycji na Srodowiskowo (ROS), w tym takze
przeprowadzenie nowej catorocznej inwentaryzacji przyrodniczej. W zwigzku z powyzszym GDDKIA
w dniu 25.09.2019 r. zlozyla wniosek o zawieszenie postepowania o wydanie DSU. Z uwagi na
konieczne do przeprowadzenia prace polegajace gtdwnie na wykonaniu inwentaryzacji
przyrodniczej, uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, a co za tym idzie wykonanie
kolejnych etapdéw prac przygotowawczych, ulegto opdznieniu. Na ten moment uzyskanie DSU
przewidujemy na III kwartat 2022 r., natomiast ogtoszenie przetargu na P&B przewidywane jest na
druga potowe 2023 r.

W chwili obecnej trwa rozstrzygniecie przetargu i wylonienie nowego Wykonawcy
inwentaryzacji przyrodniczej i Raportu o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko oraz aktualizacji
STES. Przewidujemy, ze podpisanie umowy z nowym Wykonawca nastapi pod koniec biezacego
miesigca.

Ponadto informujemy, iz obwodnica Ujscia nie zostata uwzgledniona w ,Programie budowy
100 obwodnic na lata 2020-2030", poniewa:z znajduje sie ona w ,Programie Budowy Drdg
Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywa do 2025 r.)” pod nr 154 ,Budowa obwodnicy Ujscia
i Pity- Etap I obw. Ujscia”.
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